



**ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS**

**TOMADA DE PREÇOS 03/2022**

**EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO**

**CONTRATO Nº TP.04.28.0001.2022**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS, CNPJ nº 12.207.437/0001-80;

**CONTRATADO:** CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI EPP, CNPJ nº 18.286.438/0001-43, localizada à na Rua Nossa Senhora do Ó, nº 682, Sala 02 e 03, Bairro Brasília, Arapiraca/AL, CEP: 57.313-310;

**OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para reforma da praça principal do Município de São Brás.

**OBJETO DO ADITIVO:** prorrogar o prazo de execução indicado na CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, do contrato de nº TP.04.28.0001.2022.

**EXECUÇÃO:** O prazo de execução do contrato nº TP.04.28.0001.2022, celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA passará a vigor na seguinte forma do dia 25 de julho de 2022 com término previsto para o dia 25 de março de 2023.

**FUNDAMENTO:** O presente aditivo fundamenta-se no art. 57, I, § 1º, II, da Lei Federal nº 8.666/93.

**DA RATIFICAÇÃO:** Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato que não foram objeto deste aditivo.

São Brás/AL, 07 de novembro de 2022.

**KLINGER QUIRINO SANTOS  
PREFEITO.**