



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

2º TERMO ADITIVO, AO CONTRATO Nº TP.05.19.0001.2022 VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº TP.05.19.0001.2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022

**PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS/AL E A EMPRESA CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI EPP.**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da sede da prefeitura municipal de São Brás.

O MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS/AL, inscrito no CNPJ sob o nº 12.207.437/0001-80, localizado à Rua do Comercio, s/nº, Centro, São Brás/AL, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **KLINGER QUIRINO SANTOS**, portador do RG nº 30573564 SSP/SE e do CPF nº 044.855.574-30, doravante denominada **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 18.286.438/0001-43, localizada à na Rua Nossa Senhora do Ó, nº 682, Sala 02 e 03, Bairro Brasília, Arapiraca/AL, CEP: 57.313-310, doravante denominada **CONTRATADA**, acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO ao contrato nº TP.05.19.0001.2022, datado de 18 de agosto de 2022, vinculado ao Processo Administrativo nº TP.05.19.0001.2022, Tomada de Preços nº 04/2022, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e legislações pertinentes definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente Termo Aditivo tem como objetivo prorrogar o prazo de execução indicado na **CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA**, do contrato de n.º TP.05.19.0001.2022, mantendo-se o saldo contratual existente, pela motivação abaixo especificada.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO**

O prazo de execução do contrato n.º TP.05.19.0001.2022, celebrado entre o **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** passará a vigor na seguinte forma do dia 19 de agosto de 2022 com término previsto para o dia 18 de junho de 2023.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR**

Fica mantido o valor inicialmente contratado, qual seja o valor global de **R\$ 556.770,40 (quinhentos e cinquenta e seis mil, setecentos e setenta reais e quarenta centavos)**.

**CLÁUSULA QUARTA - DA MOTIVAÇÃO**

A prorrogação da contratação acima mencionada é justificável, tendo em vista a necessidade inerente a esta Administração da execução do contrato, uma vez que houve imprevistos que impediram na finalização da obra em tempo hábil. A prorrogação contratual vislumbrada se enquadra no quanto disposto no art. 57, I, § 1º, II, da Lei Federal nº 8.666/93, por se tratar de obras que estão



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

contempladas nas metas estabelecidas no Plano Plurianual.

**CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

O presente aditivo fundamenta-se no art. 57, I, § 1º, II, da Lei Federal nº8.666/93.

As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão à conta dos recursos orçamentários do orçamento programa de 2022, da Prefeitura de São Brás com dotação suficiente, obedecendo a seguinte classificação:

**U.O.:** 003-Secretaria Municipal de Administração; 009-Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. **Ação:** 03.0100.04.122.00012.003 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Administração; 09.0100.15.122.00012.009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras. **Elemento da despesa:** 44.90.51.00.00-Obras e Instalações. **Fonte de recurso:** 0010.00-Próprios.

**CLÁUSULA QUARTA - DISPOSIÇÕES FINAIS**

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato que não foram objeto deste aditivo. Assim contratados, firmam este instrumento de alteração contratual em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas também abaixo assinadas.

São Brás/AL, 05 de janeiro de 2023.

*Klinger Quirino Santos*  
MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS

Contratante

**KLINGER QUIRINO SANTOS**

Prefeito do Município

*Joel Pereira Silva*  
CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI EPP

Empresa Contratada

**JOEL PEREIRA SILVA**

Sócio Administrador

TESTEMUNHAS:

1. Ass: *João Paulo de Jesus* CPF: *288.142.585.20*
2. Ass: *Rauldo do Nascimento Bore* CPF: *82733244434*